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Trekroner er et nyt boligområde, der i disse år er under udbygning i udkan-
ten af Roskilde, umiddelbart vest for Roskilde Universitet. Med henblik på at 
skabe kvalitet og gode oplevelser for beboere og for at give det nye boligom-
råde en særlig identitet, har Roskilde Kommune ladet udfærdige en kunst-
plan for området. Kunstplanen fordrer, at alle områdets boligbebyggelser 
skal udformes i et samarbejde mellem kunstnere og arkitekter. Det har været 
ønsket, at kunstnerne tidligt i udformningen af de enkelte boligprojekter in-
volveres i tværfaglige samarbejder med arkitekter og landskabsarkitekter, så 
kunsten kommer til at optræde som en integreret del af det nye boligbyggeri.  
 Statens Byggeforskningsinstitut er af Roskilde Kommune blevet bedt om 
at undersøge processen, og med fokus på fire udvalgte projekter er samar-
bejdet mellem kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter samt beboernes 
modtagelse af kunstplanens resultater blevet evalueret. Der er gennemført 
interview med de involverede fagfolk og med andre nøglepersoner, og der er 
gennemført fokusgruppeinterviews med beboere.  
 I denne rapport præsenteres resultatet af undersøgelsen. Statens Bygge-
forskningsinstitut vil gerne takke Roskilde Kommune, kunstkonsulent Kerstin 
Bergendal samt de beboere, der deltog i fokusgruppeinterviewene, for deres 
deltagelse i undersøgelsen. 
 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet  
By, bolig og ejendom 
November 2009 
 





Det 20. århundredes byudvikling har vist os det: Det er ikke nogen let opga-
ve at anbringe en ny by på den bare mark. Parcelhuse, boligblokke og er-
hvervskvarterer er blevet placeret i byernes periferi, hvor der ikke er nogen 
bymæssig struktur eller forhistorie at knytte an til. Problemet blev især tyde-
ligt i 1960'ernes og 1970'ernes store boligområder, der er blevet hårdt kriti-
seret for at mangle identitet og særegen karakter.  
 I modsætning til fortidens traditionelle byer, der udviklede sig over tid som 
resultat af det liv, der fandtes på stedet, så skabes nutidens forstadsbyggeri 
over en kort årrække som resultat af overordnet planlægning. Livet kommer 
til forstæderne som resultat af planlægning, ikke omvendt. Eller sagt på en 
anden måde: Nutidens by er en opfindelse. Den kommer nemt til at fremstå 
som en løsreven tankekonstruktion, der mangler rod i et konkret grundlag.  
 Det blev tydeligt i 1980'erne og 1990'erne. Som reaktion på de foregåen-
de årtiers systembyggeri langs de lige kranspor, blev der flere steder opført 
by- og boligområder med inspiration fra den europæiske byhistorie. Det ske-
te fx i Høje Tåstrup og Egebjerggård. Begge steder er byområderne bundet 
sammen af et bymæssigt gadeforløb med pladser, arkader, allétræer, statu-
er og bænke, og i Høje Tåstrup er bygningsarkitekturen tilmed klassisk og 
opført i traditionelle byggematerialer. De to byområder er imidlertid anlagt i 
byens grønne periferi, og arkitekturens bymæssige karakter og historiske 
udtryk har ingen rødder i den plovmark, den er opført på. Derfor kan begge 
byområder have karakter af en spøgelsesby. Det stille forstadsliv udstilles 
med den historiske by som visuel kulisse, og i det lys virker det spredt og 
søvnigt. 
 I Trekroner har man grebet sagen anderledes an. Trekroner er en ny by-
del øst for Roskilde. Her opføres der i disse år 3000 nye boliger på markerne 
ved siden af Roskilde Universitetscenter. Trekroner er planlagt og udformet, 
så den nye bydel tydeligt viser sig frem som en forstad. Boligområdet består 
af en række selvstændige bebyggelser, der er omgivet af grønne friarealer, 
og for at undgå en gentagelse af efterkrigstidens 'identitetsløse boligområ-
der' har Roskilde Kommune ladet udfærdige en kunstplan for området.  
 Kunstplanens overordnede mål er, at kunsten skal være med til at tilføre 
Trekroner identitet og gøre den nye bydel til et særegent sted, der skiller sig 
ud fra andre boligområder. Det har været målet, at bryde med den traditio-
nelle opfattelse af den rolle, som kunsten kan spille i boligbyggeri. I Trekro-
ner skal kunsten ikke fremstå i form af løsrevne skulpturer, statuer, spring-
vand eller gavlmalerier. Det er tanken, at kunsten i højere grad skal integre-
res i udformningen af bygninger og landskab, og kunstplanen lægger op til, 
at kunstnerne skal involveres tidligt i udformningen af de enkelte projekter. 
Kunstnerne skal indgå i tværfaglige samarbejder med arkitekter og land-
skabsarkitekter med det overordnede formål at stille spørgsmålstegn ved 
nedgroede forestillinger i byggeriet, og at tilføre det standardiserede byggeri 
nogen 'skæve' og overraskende elementer, der kan udgøre en 'forskel'.  
 Med inddragelsen af kunstnerne har det således været intentionen at på-
virke en række af de fastlåste normer, der gennem flere årtier er blevet ud-
viklet blandt byggeriets parter såvel som i kommunens planmyndigheder. Ef-
terkrigstidens rationelle tankegang har præget byggeriets organisering, og 
den afspejler sig i de administrative, tekniske og økonomiske systemer, der 
er blevet skabt i perioden. Der er blevet udviklet nogle faglige og ressource-
mæssige arbejdsdelinger samt nogle forholdsvis faste - og ofte indforståede 
– spilleregler for samspillet mellem investor, projekterende og kommunale 
planmyndigheder. Med introduktionen af kunstnere i byggeprocessen har 
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det været hensigten at udfordre de fasttømrede rollefordelinger, fagligheder 
og handlemønstre. 
 Forfatterne til denne artikel er af Roskilde Kommune blevet bedt om at fo-
retage en evaluering af kunstplanens gennemførelse. Der er blevet fokuse-
ret på samarbejdet mellem kunstnere og arkitekter, samt på beboernes op-
fattelse af resultaterne. Formålet har været, at komme med en række anbe-
falinger til kommunens fremtidige arbejde med at implementere kunst i nye 
boligområder. 
 Undersøgelsens empiriske materiale er fundet i de tre boligbebyggelser 
Solparken, Kartoffelrækkerne og Kløverparken, samt i 'Broen', der er en 
kunstinstallation mellem Trekroners boligbebyggelser og Roskilde Universi-
tetscenter. Bebyggelserne er udvalgt i samråd med Roskilde Kommune, og 
det er blandt andet sket med blik for, at de involverede kunstnere er blevet 
tilkoblet de udvalgte bebyggelser på forskellig måde og på forskellig tids-
punkt i processen. 
 For hver case-bebyggelse er der gennemført kvalitative interview med ar-
kitekter, landskabsarkitekter og kunstnere. Endvidere er der gennemført te-
lefoninterview med Hans Christian Sørensen, der som bygherrerepræsen-
tant har været en nøgleperson ved opførelsen af Solparken og Kløverpar-
ken. Endelig er der gennemført et fokusgruppeinterview samt en række tele-
foninterview med beboere fra de tre case-bebyggelser. 
 Det er væsentligt at bemærke, at de interviewede beboere ikke udgør et 
repræsentativt udsnit af den samlede beboergruppe. Beboerne er blevet in-
terviewet med henblik på at få nogle umiddelbare reaktioner, som fagfolke-
nes forestillinger og forventninger kan spejles i. 
Med introduktionen af kunstnere i byggeprocessen har det været intentionen 
at udfordre etablerede normer og handlemønstre. Kunstnere har skullet 
blande sig i byggeriets udvikling, og har stillet spørgsmålstegn ved fasttøm-
rede rollefordelinger. Det har i nogen tilfælde ført til konflikter og til frustratio-
ner blandt de involverede. I den endelige evaluering af kunstplanens gen-
nemførelse skal det dog huskes, at det netop var intentionen at 'stikke en 
pind i hjulet' på byggeriets rationelle maskineri. 
 I kunstplanen er de offentlige rum i den nye bydel tænkt som 'sociale 
pladser', hvor nye relationer kan udvikles og hvor nye fortællinger kan opstå. 
Kunstplanen fokuserer således på tre niveauer: 1) det fysiske (etablering af 
konkrete projekter), 2) det sociale (opbygning af sociale netværk), 3) det 
mentale (udvikling af stedsbaserede fortællinger og erindringer). Til den en-
delige realisering er der imidlertid ikke blevet sat penge af til de to sidste af 
disse niveauer, og evalueringen fokuserer derfor alene på processen om-





Arkitekter: Arkitema, v./ Henning Thomsen 
Landskabsarkitekt: Arkitema, v./ Per Christensen  
Kunstner: Marianne Jørgensen 
Bygherre: Roskilde Boligselskab 
Beskrivelse 
Bebyggelsen  
Solparken, der ligger ud til Lysalleen, er opført i 2003. Bebyggelsen består af 
fem parallelle boligblokke i 3-4 etager. Tagfladerne har svag ensidig hæld-
ning, facaderne er beklædt med gule mursten og har vinduespartier med 
rammer af grå metal. Ved ankomstfacaderne er der parkeringsarealer, og 
mellem blokkene er arealerne udlagt som grønne friarealer beklædt med 
græs. Bebyggelsen rummer i alt 100 almene boliger, fordelt på 2-4 værelses 
lejligheder. Derudover findes der et fælleshus på ca. 250 m2. Som nabo til 
bebyggelsen ligger Måneparken, der består af 33 ungdomsboliger. Måne-
parken er også tegnet af Arkitema, og fremtræder med det samme arkitek-
toniske udtryk. 
Kunstprojektet 
Marianne Jørgensens kunstprojekt består af en lang snoet sti belagt med 
chaussesten. Stien slynger og snørkler sig gennem friarealerne på tværs af 
græsplænerne og de mere traditionelle gangstier og ankomstpladser. Den 
snørklede sti strækker sig gennem både Solparken og Måneparken. Tre 
steder staver stien til et ord, henholdsvis 'lykke', 'lyt' og 'en cirkel' – 'lykke' og 
'en cirkel' skrevet med chaussestenene, dels i en græsplæne, dels på langs 
af en gangsti, mens 'lyt' er skrevet med tre granitblokke. Granitblokkene rej-
ser sig op af jorden, og er tænkt som bænke under det træ, der i dag er en 
lille nyplanting. Her vil fremtidige beboere kunne sidde og lytte til vindens leg 




Kunstprojektets tilknytning og økonomi 
Projektet blev startet op efter at Roskilde Kommune og Roskilde Boligsel-
skab havde begyndt forhandlinger om grunden og boligprojektet. Aftalen 
mellem boligselskabet og arkitekterne var allerede på plads. Der blev ikke til-
ført ekstra midler til kunstprojektet. Kunstnerens opgave skulle finansieres 
indenfor det eksisterende budget, idet ca. 1% af håndværkerudgiften blev 
øremærket til formålet. Af de i alt 400.000 kroner fik Marianne Jørgensen til-
delt et honorar på 140.000 kroner. Resten af beløbet blev brugt til den mer-
omkostning, som kunstprojektet ville medføre. Arkitekterne blev kompense-
ret med 20.000 kroner for den tid som landskabsarkitekten skulle bruge på 
at tilpasse de kunstneriske tilføjelser. 
Baggrund 
Marianne Jørgensen blev udpeget af kunstkonsulenten som en af tre mulige 
kunstnere. Det endelige valg af kunstner blev truffet af Henning Thomsen fra 
Arkitema. Valget beroede dels på, at Marianne Jørgensen boede tæt på År-
hus, dels på at hun havde erfaring med landskabsbearbejdning. Arkitema 
ønskede nemlig ikke at kunstneren skulle arbejde med bygningerne, da ud-
formningen af disse i stort set var færdige på det pågældende tidspunkt.  
 Kunstneren og arkitekterne kendte ikke hinanden på forhånd. Land-
skabsarkitekten, Per Christensen havde tidligere samarbejdet med kunstne-
re, blandt andet om udformning af legepladser. Han følte imidlertid, at der 
var tale om et ganske andet udgangspunkt i forbindelse med Solparken. 
Forskellen var, at det i hans tidligere projekter havde været tydeligt defineret 
på forhånd, hvad kunstnerens rolle var, og hvad der præcist skulle leveres 
fra kunstnerens side. Per Christensen fandt således flere af kunstplanens 
formuleringer og intentioner problematiske.  
 Marianne Jørgensen havde ikke tidligere arbejdet med kunst i forbindelse 
med boligbyggeri. Hun havde på forhånd forventninger om, at arkitekterne 
ville bistå hende med den praktiske og tekniske viden omkring projektering 
og materialer etc., og hun synes efterfølgende, at hun har fået indfriet de fle-
ste af disse forventninger.  
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Intentioner 
"Shit"!. Det var arkitekternes umiddelbare reaktion, da de fik at vide, at der 
skule tilkobles en kunstner til deres projekt. Deres frygt var, at kunsten skulle 
komme til at optræde som et løsrevet element, uden forbindelse til boligbe-
byggelsens øvrige udformning. Det var deres indtryk af andre projekter, hvor 
kunstnere har været involveret i boligbyggeri. På spørgsmålet om, hvorvidt 
Henning Thomsen har set gode eksempler på kunst i boligbyggeri er svaret 
kort og klart: "Nej, aldrig". 
 Som udgangspunkt kunne man derfor tro, at arkitekten og landskabsarki-
tekten ville blive glade for Roskilde Kommunes kunstplan, der netop lægger 
vægt på, at kunsten skal være en integreret del af den arkitektoniske helhed. 
Det var imidlertid ikke tilfældet. Arkitekterne fandt det frustrerende og besyn-
derligt, at kunstneren skulle ind og arbejde med dele af bebyggelsen, som 
arkitekt og landskabsarkitekt traditionelt står for. Med Henning Thomsens 
ord, så "er der jo noget, der hedder bygningsarkitektur og landskabsarkitek-
tur, så hvorfor skal man så pludselig plastre noget hen over".  
 Der var således en skepsis hos arkitekten og landskabsarkitekten, der føl-
te at deres faglighed var under pres. Efter mødet med kunstkonsulenten føl-
te de sig stadig ikke overbeviste om kunstplanens intentioner, og fejlagtigt 
havde de fået en opfattelse af, at kunstneren skulle fungere som æstetisk 
overdommer. "De (kunstnerne) skulle faktisk gå ind og korrekse os, og sige, 
at nu skal I lave den sti anderledes for eksempel. Sådan var hendes (kunst-
konsulentens) udspil. I virkeligheden skulle de være sådan nogen æsteter, 
der sad og førte blyanten for os, fordi vi ikke var dygtige nok til det." Arkitek-
ternes opfattelse af kunstnerens rolle var altså i direkte modstrid med kunst-
planens intentioner.  
 Marianne Jørgensen havde som udgangspunkt betydeligt lettere ved at 
leve sig ind i de tanker, der lå til grund for kunstplanen. Hun var – sammen 
med to andre mulige kunstnere – udpeget af kunstkonsulenten, fordi hun i 
forvejen arbejder i tråd med kunstplanens ideer. For Marianne Jørgensen 
handler det ikke om at skabe et 'enestående' værk: "Det handler jo også om, 
at i det øjeblik man etablerer noget i et område, som stiller mennesket i rela-
tion, så bliver mennesker smukke at se på", siger hun. Marianne Jørgensen 
havde således som mål, at tilføre friarealerne noget, der kunne lokke bebo-
erne ud og anvende friarealerne Derudover ville Marianne Jørgensen koble 
Solparkens almene boliger og Måneparkens ungdomsboliger sammen, ved 
at lade kunstprojektet forbinde de to projekter.  
 Som det vil fremgå, stiller en række beboere spørgsmålstegn ved, hvor-
vidt projektet er lykkedes, når det vurderes ud fra netop disse kriterier.  
Proces 
Per Christensen: "Jeg havde svært ved at se ideen i det". 
Marianne Jørgensen: "Jeg tror også at jeg havde troet, at vi ville få et større 
samarbejde". 
 
Marianne Jørgensen kom relativt sent ind i processen - på et tidspunkt, hvor 
bygninger og friarealer stort set var tegnet færdig. Bebyggelsesplanen var 
fastlagt, og Marianne Jørgensen havde ikke mulighed for at påvirke den. Det 
har været afgørende for kunstprojektets udformning. Marianne Jørgensen 
mener at det kunne være interessant at komme tidligere på banen, men på 
den anden side er hun overbevist om, at hendes sene indtræden i byggepro-
jektet har ført til andre kvaliteter og til andre muligheder for at arbejde kunst-
nerisk i bebyggelsen. Hun oplevede det som en fordel, at der var en færdig 
plan, som hun kunne spille op i mod - hun ser sit kunstprojekt som 'et nyt 
lag', der er lagt ind mellem de eksisterende.  
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 Der var imidlertid visse startproblemer. Marianne Jørgensen husker, at 
det introducerende møde var 'lidt voldsomt', og både arkitekten og land-
skabsarkitekten nikker genkendende hertil. Mødet handlede om, at kunstner 
og arkitekter skulle møde hinanden, og kunstkonsulenten skulle introducere 
kunstplanens intentioner. Det lader ikke til at være lykkedes, for både arki-
tekten og landskabsarkitekten giver som beskrevet udtryk for, at arkitekterne 
skulle påtvinges en 'overkunstner'.  
 Landskabsarkitekten har tydeligvis været nervøs for, at kunstneren skulle 
overtage arbejdsopgaver, som han normalt skulle stå for. Denne nervøsitet 
havde blandt andet baggrund i, at landskabsarkitektens budget netop var 
blevet kraftigt beskåret (blandt andet var en lille sø i forbindelse med fælles-
huset blevet sparet væk), da han på det indledende møde med kunstkonsu-
lenten erfarede, at der blev tilført flere penge til udearealerne - til kunst. Det 
stod han forståeligt nok helt uforstående overfor, og dermed var stemningen 
lagt. 
 Per Christensen var som udgangspunkt uenig i kunstplanens overordne-
de ide. "Det måtte ikke være kunst (…) Jeg har ikke haft noget imod Marian-
ne overhovedet. Det var mere den filosofi, der lå bag, jeg synes er proble-
matisk. Og jeg ved, at der var nogen der fik at vide, at der var for meget 
kunst i det, de lavede. Man skulle faktisk ikke kunne se, at der havde været 
en kunstner inde", hvortil Henning Thomsen tilføjede: "Det er jo noget fis at 
sige".  
 Marianne Jørgensen har derimod været glad for kunstkonsulentens rolle. 
Kunstkonsulenten blandede sig ikke i kunstprojektets udformning, men Ma-
rianne Jørgensen var glad for den faglige sparring og følte endvidere, at hun 
i kunstkonsulenten havde en god bisidder, hvis der skulle opstå problemer i 
samarbejdet med arkitekten og landskabsarkitekten.  
 Arkitekten og landskabsarkitekten sidder tilbage med et indtryk af, at de 
fik kunstplanen påtvunget. Den stod ikke til diskussion, og de finder det uri-
meligt, at kunstplanen er blevet påtvunget bebyggelsen, uden at det nød-
vendigvis har rod i et ønske blandt bygherre og beboere. "Projektet er blevet 
trukket ned over hovedet på dem, der skal bruge det og som skal betale for 
det også. De er simpelthen tvangsindlagt, og det tror jeg ikke, der kommer 
noget godt ud af ", siger Per Christensen, der dog må indrømme, at han ikke 
har hørt om den slags reaktioner fra hverken beboere eller bygherre. 
Tværtimod kan Henning Thomsen fortælle, at bygherren faktisk blev mere 
og mere positiv gennem hele projektforløbet.  
 Arkitekten og landskabsarkitekten lægger vægt på, at der skal afsættes 
flere midler til arkitekterne i forbindelse med det merarbejde, som integration 
af kunst i et boligområde medfører. De gik ind i projektet med usikkerhed og 
bange anelser for, hvor meget tid, det ville komme til at koste dem. Ifølge 
Arkitema fik de 20.000 kroner for deres ekstra arbejde i forbindelse med 
kunstprojektet, men de anslog, at det i realiteten havde kostet dem 50.000 
kroner. Arkitema fandt det tilmed problematisk, at de sidder tilbage med det 
samlede ansvar for byggeprojektet – inkl. kunstnerens indsats.  
Resultatet 
Når arkitekten og landskabsarkitekten i dag ser det endelige resultat, er de 
tilfredse – også med Marianne Jørgensens del af projektet. Og det til trods 
for, at de i princippet er meget uenige i filosofien bag kunstplanen, at de føler 
sig stødte på deres faglige stolthed, og at de i bund og grund ikke kan se, 
hvad kunstneren skal tilføre boligprojektet (Marianne Jørgensen arbejder jo 
med landskabsarkitektur, som Per Christensen uddannet til). På spørgsmå-
let om, hvorvidt arkitekten og landskabsarkitekten synes, at de på det færdi-
ge resultat kan se, at der havde været en kunstner til stede i projektet, er de 
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dog ikke i tvivl. Svaret er positivt, mens de peger på billeder af Marianne 
Jørgensens snoede sti med ordene: Lykke, lyt, en cirkel. 
 Også Marianne Jørgensen er glad for det endelige resultat. Der er dog 
detaljer, der ikke er blevet helt som hun gerne ville have haft dem, fx er gra-
nitblokkene, der staver til ordet 'lyt', grå og ikke den rødlige nuance, som hun 
havde bedt om. "Der kunne jeg godt have brugt lidt mere hjælp", siger hun 
med adresse til arkitekten og landskabsarkitekten. Marianne Jørgensen ville 
gerne have haft landskabsarkitekten til stede en enkelt gang eller to i forbin-
delse med den endelige udførelse af projektet, men ifølge Per Christensen 
valgte bygherren selv at være tilsynsførende for projektet, og derfor var Arki-
tema ikke til stede i forbindelse med den endelige udførelse af kunstprojek-
tet. Det er vigtigt, at den professionelle bistand fra arkitekter og landskabsar-
kitekter bevares i hele projektfasen til projektet står færdigt.  
 I den forbindelse var Marianne Jørgensen usikker på, hvor vidt hun kunne 
kræve, at noget skulle laves om, når udførelsen eller materialerne ikke sva-
rede til arbejdsbeskrivelser og -tegninger. For Marianne Jørgensen var det 
en ny situation at indgå i praktisk byggeri, med mange involverede faggrup-
per og med perioder, hvor hun måtte lade andre om udførelse og projekte-
ring. Det medfører blandt andet, at hun måtte overveje, hvor vidt hun kunne 
tillade sig at være lige så kompromisløs i forbindelse med et boligbyggeri, 
som hun er i hendes øvrige arbejde. Hun fandt aldrig helt svaret på det 
spørgsmål.  
 Marianne Jørgensen nævner to bekymringer, som hun havde i projektfa-
sen. Dels var hun bekymret for, om grillpladsen var stor nok, dels var hun 
usikker på, hvordan beboerne ville reagere på, at teksten i hendes snoede 
stier fra nogen lejligheder ville stå på hovedet. Marianne Jørgensens bekym-
ringer viser sig i dag at være velbegrundede. Det er nogen af beboernes 
væsentlige kritikpunkter. Når kunsten fletter sig ind i et boligområdes arkitek-
tur, der skal dække både funktionelle og æstetiske behov, er det helt afgø-
rende for beboernes efterfølgende oplevelse, at anlægget er brugsvenligt og 
velfungerende. Beboerne er dygtige og præcise i deres vurdering af funktio-
nelle mangler, og hvis kunstnerens indsats går ud over brugsmæssige kvali-
teter, er dommen hård.  
 Marianne Jørgensen har i dag indtryk af, at beboerne er rigtig glade for 
projektet. Det har denne undersøgelse imidlertid ikke kunnet underbygge. 
De beboere, der er blevet interviewet, er overvældende negative. Det skal 
dog understreges, at de adspurgte beboere på ingen måde udgør en repræ-
sentativ udsnit af bebyggelsens beboere.  
Kritikken fra de adspurgte beboere fordeler sig i to overordnede kritikpunk-
ter. Det ene kritikpunkt bunder i, at kunsten går ind og spænder ben for be-
byggelsens funktionelle og brugsmæssige forhold. Det handler fx om grill-
pladsen, der er for lille, og det handler ikke mindst om de snoede stier, der 
slynger sig på de grønne græsarealer. I følge beboerne er der ikke for meget 
græs i deres boligbebyggelse i forvejen (og der vil sikkert blive mindre i frem-
tiden, da de gerne vil have anlagt flere parkeringspladser). Det er derfor en 
stor irritation for dem, at de sparsomme græsarealer, hvor ungerne kan lege 
'uden at slå sig', er blevet gennemskåret af stier belagt med chaussesten. I 
den forbindelse blander beboerne også landskabsarkitektens bearbejdning 
af området sammen med deres kritik af kunstprojektet: De små bakker, der 
er anlagt på friarealerne, får samme dom som Marianne Jørgensens snoede 
stier. De adspurgte beboere vil helst have flade græsplæner, sådan som de 
kender dem fra andre bebyggelser. Kunstplanens ide om at skabe 'en for-
skel' appellerer altså ikke umiddelbart til de adspurgte beboere.  
 Det andet kritikpunkt blandt de adspurgte beboere er tilsvarende i konflikt 
med kunstplanens intentioner. Beboerne giver udtryk for, at det kan være 
forbundet med status, at der er kunst i deres boligområde, og de er derfor 
ærgerlige over, at Marianne Jørgensens projekt 'er gravet ned i jorden'. Kun-
sten skal skille sig ud og være synlig, siger beboerne, der altså hellere ville 




 Både kunstneren og arkitekterne peger på, at det optimale ville væ-
re, hvis de havde været koblet samme og samarbejdet tidligere i 
projektforløbet. Alligevel oplevede Marianne Jørgensen det som et 
plus, at der var en færdig plan, som hun kunne spille op i mod i dette 
tilfælde. Det medførte andre kvaliteter i det endelige projekt.  
 
 Marianne Jørgensen var på forhånd bekymret over grillpladsens 
størrelse og over, at teksten skulle læses 'på hovedet' fra nogen af 
lejlighederne. Efterfølgende viser det sig, at netop de ting er væsent-
lige irritationsmomenter for beboerne. Det er vigtigt, at kunstneren 
tager den slags bekymringer alvorligt, og hvor det er muligt, bør be-
boerne tages med på råd. I den forbindelse er det vigtigt, at beboer-
nes rolle gøres tydelig, så de ikke tror, at de skal diskutere det 
kunstneriske indhold. Beboernes deltagelse skal fx handle om ka-
rakteren og placeringen af kunsten – ikke om den kunstneriske 
formgivning. 
  
 Kunstplanen lægger vægt på, at kunsten ikke skal tage form af løs-
revne 'værker', men at kunsten skal optræde som en integreret del 
af bebyggelserne. Kunstprojekterne kan derved indvirke på boligbe-
byggelsens funktionelle duelighed, og det er afgørende, at praktiske 
og funktionelle forhold ikke forringes som følge af den kunstneriske 
indsats. Hvis det sker, vil beboernes irritation let komme til at skygge 
for oplevelsen af de øvrige kvaliteter, som de kunstneriske indsats 
måtte medføre.  
 
 Kunstplanen udfordrer de faglige grænser mellem kunstner, arkitekt 
og landskabsarkitekt. Det har i Solparken, hvor Marianne Jørgensen 
og teamet fra Arkitema ikke kendte hinanden på forhånd, været pro-
blemfyldt. Mange af problemerne har haft rod i, at arkitekterne ikke 
er enige med ideen i kunstplanen, samt at arkitekten og landskabs-
arkitekten har følt, at de har været uden indflydelse og har fået 
kunstkonceptet påtvunget af kommunen. Problemerne peger på vig-
tigheden af, at kunstplanens ideer kommunikeres på en respektfuld 
måde til alle de involverede. 
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 Der kan ligge en stor pædagogisk opgave i at få det tværfaglige 
samarbejde til at fungere. Der er tale om et følsomt arbejdsfelt. Det 
kan fx være en oplagt kilde til konflikt, hvis landskabsarkitektens ind-
sats beskæres (nok engang), samtidig med, at der tilføres midler til 
et kunstprojekt på friarealerne.  
 
 Det bør være den samme arkitekt, der samarbejder med kunstneren 
og projekterer kunstnerens indsats, der efterfølgende er tilsynsfø-
rende for den praktiske udførelse.  
 
 For mange kunstnere er det en ny situation at indgå i praktisk byg-
geri. Arkitekterne har en vigtig rolle i at vejlede kunstneren om de 
muligheder og begrænsninger, det er forbundet med.  
 
 De snævre økonomiske rammer for arkitekternes indsats har præget 
deres involvering i projektet, og de lægger vægt på, at der skal flere 
penge på bordet, hvis arkitekter og landskabsarkitekter frem over 





Arkitekter: Entasis Arkitekter A/S 
Landskabsarkitekt: Peter Juhl Landskabsarkitekter 
Kunstner: Peter Holst Henckel 
Bygherre: Andelsboligforeningen Kartoffelrækkerne  
c/o Kuben Byggeplandata A/S 
Beskrivelse 
Bebyggelsen 
Kartoffelrækkerne består af tre parallelle boligblokke, der ligger på Lysal-
leen. Boligblokkene er anlagt omkring en fælles vej, med parkering og fælles 
opholdsområde. Bygningernes facader er opført af skalmurselementer, der 
fremtræder i gule mursten, mens nogle af gavlene fremtræder i sort alumini-
um. Vinduespartier, dørpartier og enkelte overetager er ligeledes præget af 
sort aluminium. Tagfladerne er flade, dog er der et enkelt sted en skrå tag-
flade, der afslører den sorte tagpapbelægning. De tre boligblokke rummer 40 
boliger, og de udgør den første af i alt tre etaper. Når hele bebyggelsen er 
fuldført vil den bestå af fem blokke, der tilsammen vil rumme 118 boliger - 
dels rækkehuse, dels lejligheder i forskellig størrelser og indretninger. Med 
inspiration fra de oprindelige Kartoffelrækker på Østerbro har de nye række-
huse adgang til en lille baghave med terrasse. 
Kunstprojektet  
Kunstprojektet består af en belysningsplan med forskellige typer af belys-
ning. De forskellige belysningstyper relaterer sig til forskellige brugszoner og 
rumdannelser i bebyggelsen. Den mest markante lyskilde er den indirekte 
belysning, der kommer fra de oplyste affaldsrum. Ved indgangen til de en-
kelte boliger er et markant affaldsrum, der i de mørke timer er oplyst af et 
lysstofrør placeret i loftet. Da de store låger til affaldsrummene er transpa-
rente, oplyses fortove og de tætliggende friarealer af den indirekte belysning 
fra disse. En andet markant lyskilde er lysdioder, der er nedfældet i asfalten 
som markør af parkeringsbåsene langs ankomstvejen. Der er endvidere op-
stillet en række betonbænke, der er tænkt som pejle- og orienteringsmær-
ker. Undersiden af bænkene, der er lavet i slebet beton, er belyst med en 




Kunstnerens tilknytning og økonomi 
Projektet blev initieret efter at kommunen og Kuben havde begyndt forhand-
linger om grunden og boligprojektet, inden der var skrevet kontrakt. Kunstne-
rens opgave skulle finansieres indenfor det eksisterende budget, idet kunst-
delen blev finansieret ved, at der blev øremærket 1 % af håndværkerudgif-
terne, svarende til ca. 1,5 millioner kroner. Af Peter Holst Henckels samlede 
honorar på ca. 200.000 kroner har han foreløbig fået udbetalt 75.000 kroner 
for udarbejdelsen af den overordnede belysningsplan samt 40.000 kroner for 
detaljeringen af første etape. Den sidste del af Henkels honorar er afhængig 
af gennemførelsen af boligbebyggelsens to sidste etaper. De øvrige 1,3 mil-
lioner kroner bruges til de meromkostninger, der opstår ved udførelsen af de 
kunstneriske tilføjelser. 
Baggrund 
Entasis og Peter Holst Henckel har tidligere arbejdet sammen i forbindelse 
med et byggeri for Forsvarsakademiet i København. Dengang opstod kunst-
projektet som resultat af kravet om, at 1 % af byggesummen i statsligt byg-
geri skal afsættes til kunst. Henckel blev dengang udpeget af forsvarets 
bygningstjeneste, og det var i den forbindelse af Entasis og Peter Holst 
Henckel lærte hinanden at kende.  
 I det aktuelle tilfælde opstod samarbejdet i forlængelse af et skitseprojekt, 
som Entasis havde indleveret til Roskilde Kommune i samarbejde med en-
treprenøren. Kommunen valgte Entasis' projekt blandt flere andre, og først 
på det tidspunkt dukkede kunstplanens krav op om, at der skulle tilknyttes 
en kunstner. Da samarbejdet med Peter Holst Henckel i forbindelse med det 
tidligere projekt var forløbet godt, valgte tegnestuen i samråd med bygher-
ren, at han skulle indgå i samarbejdet om udformningen af Kartoffelrækker-
ne. Kunstkonsulenten var altså ikke involveret i udvælgelsen af Peter Holst 
Henckel. 
Intentioner 
Peter Juhl: "Jeg oplever også, at der er stor forskel på hvordan vi tænker, 
selvfølgelig. Vores tredimensionelle opfattelse og rumlige opfattelse er én, 
og en billedkunstnerens opfattelse er en anden. Det gør, at det er nødven-




Peter Holst Henckel har med sin belysningsplan villet skabe en sammen-
hængende belysning af bebyggelsens friarealer. Samtidig har det været et 
mål, at eliminere det væld af belysningsarmaturer og -standere, der præger 
mange boligbebyggelser. Det har været den overordnede idé, at belysnings-
planen skal være med til at nuancere og differentiere oplevelsen af bebyg-
gelsens forskellige uderum.  
 Entasis så ønsket om at der skulle samarbejdes med en kunstner som en 
oplagt mulighed for at udpege et sted i den skitserede bebyggelse, hvor 
kunstneren med sit arbejde kunne tilføre bebyggelsen nogle ekstra kræfter, 
og hvor der dermed kunne skabes en særlig kvalitet i det kommende bolig-
byggeri. Samtidig lægger Signe Cold fra Entasis ikke skjul på, at det for teg-
nestuens vedkommende også handler om økonomi: "Det handler også om, 
det er ikke nogen hemmelighed, at vi arbejder med et stramt budget, og så 
ligger der den der million (…) og ikke at - det lyder så grådigt - at vi vil have 
fat i den, men vi vil gerne have, at den kommer bygningen til gode på flere 
måder end 'blot' et maleri - ikke at der er noget galt med et maleri, men til al-
les glæde, og derfor har det faktisk i begge sager været (…) en bygningsdel, 
der er blevet pillet ud, og sagt, at det er dét her, Peter i begge tilfælde får lov 
at arbejde med." I modsætning til arkitekterne i andre af Trekroners projekt-
samarbejder, hvor arkitekterne ser kunstnerens medvirken som en økono-
misk bet, kan Entasis altså se økonomiske muligheder i at få tilkoblet en 
kunstner til deres byggeprojekt. 
 Også Peter Juhl ser positivt på ideen om at samarbejde med kunstnere. 
Han tilslutter sig Signe Colds betragtninger vedrørende de økonomiske mu-
ligheder, og lægger derudover vægt på, at han betragter det tværfaglige 
samarbejde med kunstnere som en kærkommen mulighed for at flytte sig 
selv fagligt og til at få inspiration i byggesager, der har en stram økonomi, og 
som præges af fasttømrede normer og nedgroede forestillinger. "Jeg synes 
da det er vigtigt, at være åben overfor det, og hvis man har en positiv ind-
gangsvinkel over for tingene, så kan man også få noget godt ud af det. Og 
det skulle også gerne være sådan, at vi kan få noget igen på idé-planet, eller 
kan få lov til at tænke den igennem en gang til med inspiration fra en kunst-
ner, der tænker anderledes", siger han. 
Proces 
Signe Cold: "Det handler vel som i alle andre samarbejder om 'kemi'; om 
man svinger sammen." 
 
Det faktiske samarbejde har primært involveret arkitekterne fra Entasis og 
Peter Holst Henckel, mens Peter Juhl i den aktuelle sag ikke har haft den 
store berøringsflade med kunstneren. Peter Juhl og Peter Holst Henckel har 
imidlertid haft et efterfølgende samarbejde om et projekt for Roskilde Politi-
gård, og det er i den forbindelse, at også Peter Juhl har gjort sig en række 
nyttige erfaringer. Kunstkonsulenten fra Roskilde Kommune har ikke haft 
den store indflydelse på projektet, da Entasis og bygherren selv valgte 
kunstneren, og da kunstner, arkitekt og landskabsarkitekt kendte hinanden 
og havde arbejdet godt sammen tidligere.  
 I forbindelse med Kartoffelrækkerne var det Entasis, der definerede det 
område i bebyggelsen, som Peter Holst Henckel skulle give en kunstnerisk 
bearbejdning, samt definerede hans opgave: at lave en kunstnerisk bear-
bejdning af belysningsplanen. Når valget faldt på bebyggelsens belysning 
som indsatsområde, var det blandt andet fordi arkitekterne oplever, at kra-
vene til belysning af boligområder er præget af kvantitative normer for lys-
styrke frem for lyskvalitet og krav om oplevelsesrigdom.  
 17 
 Det betyder imidlertid ikke, at Peter Holst Henckel arbejdede alene om 
belysningsplanen. Den blev derimod til i et tæt samarbejde mellem arkitek-
terne og kunstneren, idet begge parter kom med forslag og ideer.  
 Arkitekten, landskabsarkitekten og kunstneren er enige om, at det er 
kunstnerens rolle at være den, der ser tingene med friske øjne, og tør vende 
det hele lidt på hovedet – eller med Peter Holst Henckels ord: "Jeg håber da 
også, at der (…) ved at have én helt udefra kommende med en anden faglig 
baggrund osv. kan komme et eller andet lidt skævt og anderledes element 
som (…) tilter nogen ting i både det landskabelige og arkitektoniske." For at 
denne skævhed skal komme til udfoldelse kræver det ifølge kunstneren og 
de to arkitekter, dels at der er et stærkt fagligt modspil fra de andre, dels at 
der er en åbenhed overfor de andres synspunkter og fagligheder. De impli-
cerede skal være parate til at overlade en plads til de andre i projektet – ikke 
mindst i et projekt som Kartoffelrækkerne, hvor Entasis af forskellige årsager 
var langt med projektet, inden kunstneren og landskabsarkitekten blev koblet 
på.  
 I den sammenhæng er det ifølge Peter Holst Henckel helt op til arkitek-
terne, hvor meget de vil lade kunstneren komme til orde. Det kan være en 
svær balance, for som Signe Cold siger: "Det kunne være interessant at 
starte samarbejdet noget før i processen, men altså selvfølgelig – som arki-
tekt vil vi selv også - det ligger også i det: Vi kan selv og vil selv". 
 Alligevel er både Peter Juhl, Peter Holst Henckel og Signe Cold enige 
om, at det ville være spændende at samarbejde om projekter, hvor kunstne-
ren inddrages allerede i den tidlige skitsefase. Ideen om ad den vej at inte-
grerer bygning, landskab og kunst yderligere tiltaler dem alle. Peter Holst 
Henckel udtrykker dog en lille bekymring for, at det vil medføre et meget 
langt projektforløb. Til trods for, at han finder tanken om at blive inddraget 
tidligt i samarbejdet positiv, kan han også se nogen klare fordele ved at få 
udstukket nogen præcise rammer og en afgrænset opgave, sådan som det 
har været tilfældet i Kartoffelrækkerne. Blandt andet har det den fordel, at de 
bygningsmæssige delelementer, som kunstneren arbejder med, til en vis 
grad får lov til at blive udviklet i sit eget tempo, og ikke på samme måde skal 
overholde og afpasses tegnestuens arbejdsgange. Denne tankegang er 
imidlertid i direkte modstrid med kunstplanens intentioner, der sigter mod at 
kunstneren skal i spil og påvirke en større del af den samlede byggeproces. 
 Det er ifølge Peter Holst Henckel vigtigt, at kunstneren gør sig klart, hvad 
det vil sige at indgå i en byggeproces og at han/hun sætter sig ind i de øko-
nomiske, organisatoriske og tekniske rammer, der findes i byggeriet. Det er 
endvidere vigtigt, at kunstneren gør sig klart, hvilken rolle han/hun kan have i 
processen. "Hvis man vil ud og lave noget i det her felt, så tror jeg at man 
må erkende med sig selv, at så er det en anden rolle man spiller, end når jeg 
laver mine separatudstillinger og udstillingsvirksomhed, hvor jeg selv be-
stemmer ned til det mindste søm, alt". Han mener ikke, at det medfører, at 
kunstneren skal gå på kompromis i forbindelse med det tværfaglige samar-
bejde. Kunstneren skal derimod være åben overfor samarbejdet med de for-
skellige faggrupper, siger han. Ifølge Peter Holst Henckel vil resultatet så ik-
ke blive et kompromis; det vil være noget andet og forhåbentlig bedre end 
dét, de enkelte kunne have fundet frem til hver for sig.  
Ifølge Signe Cold har arkitekter og landskabsarkitekt ikke fået noget beløb 
for deres merarbejde i forbindelse med kunstprojektet, men Peter Holst 
Henckel har i nogen tilfælde betalt landskabsarkitekten for udarbejdelsen af 
tekniske løsninger og detaljeringer. I den forbindelse er de alle enige om, at 
landskabsarkitekten eller arkitekten skal stå for projekteringen og den tekni-
ske færdiggørelse, og at det er vigtigt at fastholde det tætte samarbejde med 
kunstneren i forbindelse med den endelige udførelse af projektet.  
 Peter Juhl, Peter Holst Henckel og Signe Cold giver udtryk for, at deres 
indbyrdes samarbejde har været godt og frugtbart. De har ikke på forhånd 
defineret rammerne for samarbejdet eller diskuteret samarbejdets form og 
rollefordeling. De giver deres gensidige respekt for hinandens arbejde og for 
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de kvaliteter, de hver især kan bibringer projektet, den egentlige årsag for 
det vellykkede samarbejde.  
Resultatet 
Beboer i Kartoffelrækkerne: "… skal det være kunst? Det tror jeg ikke på" 
 
Intentionen var, at kunsten skulle integreres som en del af boligbebyggel-
sens arkitektur. Det er kommet til udtryk, idet bænke og hele bygningsdele 
er kommet til at udgøre bebyggelsens belysningsarmaturer. Dermed har 
man fået elimineret de armaturer og belysningsstandere, der ellers domine-
rer friarealerne i et mange danske boligbebyggelser. Det kan dog undre, at 
de bygningsdele, der fungerer som lyskilder, er de glaspartier, der skærmer 
ind til skraldespandene. Derved bliver affaldet stærkt oplyst og overordentligt 
synligt i boligområdet om aftenen.  
 Peter Holst Henckel er tilfreds med projektet, men han glæder sig til at se 
det endelige resultat, når alle etaper er realiseret, for som han påpeger, vil 
den overordnede ide om den differentierede belysning først for alvor komme 
til syne på det tidspunkt. Henckel fik lidt negative reaktioner fra beboerne i 
begyndelsen, men de havde baggrund i tekniske problemer, der blev løst. 
Efterfølgende har Peter Holst Henckel ifølge eget udsagn fået mange positi-
ve reaktioner. "De er rigtig glade for det," siger han selv. 
 Det har han dog kun delvist ret i. De gennemførte beboerinterview har 
peget på en massiv utilfredshed med de oplyste skraldespande. Én af bebo-
erne betegner de oplyste skraldespande som "en skandale", og en anden 
beboer forklarer grunden til beboernes generelle utilfredshed: "Det er ikke 
særligt rart at kigge ud af vinduerne i sin bolig for at kigge på en række oply-
ste skraldespande". Beboerne er i fællesskab ved at finde ud af, om de kan 




Andre dele af kunstprojektet i Kartoffelrækkerne giver beoerne imidlertid 
meget rosende ord med på vejen. Beboerne er specielt glade for bænkene, 
som de selv har udbygget med tilhørende borde og en grillplads. Også lys-
dioderne på parkeringsarealerne udtrykker beboerne tilfredshed med, og de 
er enige om, at lysdesignet samlet set har indvirket positivt på deres forhold 
og tilknytning til deres nye boligområde. "Man tænker over, at det med lyset 
er noget specielt. Det er da noget man fortæller om, når man har besøg", si-
ger en af beboerne.  
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 De adspurgte beboere er generelt glade for at bo i Trekroner, og de næv-
ner kunstplanens resultater som en vigtig attraktion i det nye boligområde. 
De er opmærksomme på den kunstneriske indsats i de øvrige bebyggelser, 
og nævner ikke mindst 'Broen' i meget positive vendinger.   
Opsamling 
 Der var blandt de involverede enighed om, at det kunne være 
spændende hvis kunstneren kom tidligere ind i samarbejdet. Målet 
skulle være, at arkitektur og kunst eventuelt kunne integreres i større 
omfang. Peter Holst Henckel kunne imidlertid også se en række for-
dele, ved at få tildelt en afgrænset opgave, som udarbejdes i samar-
bejde med arkitekt og landskabsarkitekt. Blandt andet har det den 
fordel, at de delelementer, som kunstneren får tildelt, til en vis grad 
kan blive udviklet i sit eget tempo, og ikke på samme måde skal 
overholde og afpasses tegnestuens arbejdsgange. 
 
 Arkitekterne og landskabsarkitekterne på Kartoffelrækkerne har ikke 
betragtet kunstnerens medvirken som et økonomisk problem. 
Tværtimod har de set kunstnerens arbejde som en ressource, der er 
blevet tilført projektet, idet kunstneren med sit arbejde er gået ind og 
tilført en del af bebyggelsen en særlig arbejdsindsats og kvalitet. 
 
 Landskabsarkitekten lægger vægt på, at det tværfaglige samarbejde 
med kunstneren kan være en mulighed for at flytte sig selv fagligt og 
til at få inspiration til byggesagerne, der er hængt op på en stram 
økonomi og som præges af fasttømrede normer og nedgroede fore-
stillinger. Kunstneren ses som den, der tilfører det standardiserede 
byggeri en 'skæv vinkel'. 
 
 Det vellykkede samarbejde har først og fremmest rod i, at de invol-
verede parter har haft respekt for hinandens arbejde. Det synes at 
handle om deres faglige nysgerrighed og deres åbenhed over for at 
skulle involvere sig og kaste sig ud i nye samarbejdsformer.  
 
 Der lægges vægt på vigtigheden af, at landskabsarkitek-
ten/arkitekten står for projektering og det tekniske færdiggørelse af 
kunstnerens indsats, og at det er vigtigt at fastholde det tætte sam-






Arkitekter: Jensen+Jørgensen+Wohlfeldt (JJW Arkitekter) 
Kunstner: Katya Sander 
Bygherre: Roskilde Boligselskab. 
Beskrivelse 
Bebyggelsen 
Kløverparken er en del af boligbebyggelsen Hyrdehøj, der ligger i den syd-
vestlige del af Roskilde. Bebyggelsen, der har et boligareal på 9.400 m2, 
grænser op til det åbne landskab. Kløverparken er opdelt i fire kvarterer med 
hver deres gårdanlæg. Adgangen mellem de fire kvarterer foregår via et ga-
denet med tilhørende parkering. Bygningerne, der er 2 etager høje, er be-
klædt med gule mursten. Komplekset består af 105 almene boliger fordelt på 
henholdsvis 2, 3 og 4 værelses lejligheder på mellem 67m2 og 120m2. I til-
knytning til bebyggelsen findes et fælleshus indeholdende bl.a. forsamlings-
sal, køkken, vaskeri, gæstebolig og mødelokale.  
Kunstprojektet 
Katya Sanders kunstprojekt er udført i samarbejde med JJW Arkitekter og 
består af en række forskelligartede altaner bygget op omkring et modul sy-
stem. Altanerne er holdt fri af facaderne og fremstår som selvstændige ele-
menter med hver deres individuelle udformning. Altanerne bæres af stålpro-
filer, og adgangen til dem sker via små gangbroer fra de enkelte boliger. 
Derved pointeres altanerne som selvstændige og fritstående elementer. På 
altanerne er der nicher, siddepladser og overdækninger, og med en række 
flytbare klapper og lemme kan beboerne indramme udsigten og ændre gra-
den af afskærmning. 
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Kunstnerens tilknytning og økonomi 
Kunstprojektet blev påbegyndt efter at kommunen og Roskilde Boligselskab 
havde begyndt forhandlinger om grunden og boligprojektet. Aftalen mellem 
boligselskabet og JJW Arkitekter var på det tidspunkt allerede forhandlet på 
plads, og aftalen skulle derfor genforhandles. Der blev imidlertid ikke tilført 
ekstra midler til det samlede projekt, og kunstnerens arbejde skulle derfor fi-
nansieres inden for det eksisterende budget. Cirka 1 % af håndværkerudgif-
terne svarende til 1,1 million kroner blev øremærkede til kunstprojektet. Ka-
tya Sander fik heraf 250.000 kroner, mens den resterende del af beløbet 
blev brugt til de meromkostninger, der opstod som følge af hendes tilføjelser. 
Arkitekterne blev i følge Roskilde Boligselskab kompenseret med ca. 25.000 
kroner for den ekstra tid, de skulle bruge på møder med kunstneren. 
Baggrund 
I projektet til Kløverparken har JJW Arkitekter arbejdet sammen med kunst-
neren Katya Sander. Kunstneren blev tilknyttet projektet i den helt tidlige fa-
se og har været med i mange diskussioner omkring hele udarbejdelsen af 
bebyggelsen. Bebyggelsen var dog underlagt en lokalplan, der var udarbej-
det 10 år tidligere. 
 Katya Sander indgik i en gruppe af tre kunstnere, som kunstkonsulenten 
pegede på. Arkitekterne og bygherren valgte Katya Sander i fællesskab, 
blandt andet fordi de havde fået hende anbefalet. Katya Sander havde ikke 
tidligere haft erfaringer med at samarbejde med arkitekter. Arkitekterne hav-
de derimod samarbejdet med kunstnere i forbindelse med tidligere byggeri-
er. De tidligere samarbejder havde dog været mere traditionelle udsmyk-
ningsopgaver. Det var således første gang, at arkitekterne skulle indgå i et 
samarbejde, hvor en kunstner blev tilknyttet tidligt i arbejdsprocessen.  
 Arkitekterne havde vundet projektet på et pristilbud ud fra en stram øko-
nomisk ramme, og blev først efterfølgende forelagt kunstplanens ideer. Arki-
tekterne såvel som boligselskabet udtrykte i første omgang irritation over at 
blive stillet overfor en obligatorisk udvidelse af opgaven, uden at der fra 
kommunens side blev stillet ekstra midler til rådighed. En række efterfølgen-
de konflikter i samarbejdet mellem arkitekter og kunstner synes at have ud-




Principielt var arkitekterne dog positive overfor de tanker, der lå i kunstpla-
nen. Det var deres overordnede holdning, at det er spændende og lærerigt 
at indgå i tværfaglige samarbejder, og der var håb om, at det tværfaglige 
samarbejde kunne føre til nye løsninger og øget indsigt i tegnestuens egne 
arbejdsprocesser. Der var dog en vis bekymring fra arkitekternes side om-
kring de nærmere omstændigheder, da projektet - som tegnestuen havde 
vundet på baggrund af en beskrivelse og en honorarprocent - bar præg af en 
meget stram økonomi. Hvad ville samarbejdet med kunstneren betyde for 
tegnestuens tidsforbrug i forbindelse med projektet? Der var endvidere usik-
kerhed om, hvordan rollerne var fordelt, og hvem der i sidste ende havde 
ansvaret for kunstindsatsen. På trods af deres bekymringer var arkitekterne 
begejstrede for kunstplanens overordnede idé om at integrere kunst i arki-
tekturen, og de fandt det spændende, at kunstneren skulle tage del i den tid-
lige arbejdsproces. De så her muligheden for, at kunstindsatsen kunne ud-
vikles til at omfatte mere end de løsrevne udsmykninger og enkeltstående 
værker, de havde oplevet før.  
 Katya Sander var ligeledes positiv over oplægget i kunstplanen, hvis tan-
ker og idéer ikke var hende fremmede. Hendes intention var at involvere sig 
i det arkitektoniske arbejde med sin kunstneriske vinkel. Sander så sig selv 
som en modstand i processen – som "grus" i det store maskineri. Det var 
hendes intention at skubbe til arkitekternes vante forestillinger og procedure 
ved "at få fingrene ind i selve byggeriet, så det ikke ender med en skulptur 
eller en bakke i landskabet, der i princippet kunne være lavet bagefter". Der 
var altså enighed i arbejdsgruppen om denne intention, men det viste sig at 
være mere kompliceret end som så. 
Proces 
Katya Sander blev som beskrevet inddraget tidligt i arbejdsprocessen, da 
der endnu kun forelå løse skitseforslag til bebyggelsen. Hun havde derfor 
mulighed for at påvirke bebyggelsen allerede tidligt i processen, og Katya 
Sander oplevede arkitekterne som åbne og positive overfor hendes medvir-
ken. Hun var med til møder og diskussioner omkring diverse ideer til bebyg-
gelsen og sammen med arkitekterne var hun ude og se grunden og forskel-
lige relaterede byggerier. 
 Parterne aftalte, at Katya løbende skulle komme med forskellige idéer og 
input til arkitekterne, og der opstod en god dialog omkring det overordnede 
bebyggelseskoncept.  
 Katya Sander fik udleveret en tidsplan over tegnestuens forskellige ar-
bejdsfaser, men hun havde svært ved at tyde, hvad de forskellige fase inde-
bar. Det skyldes i følge Sander arkitekters og kunstneres 'forskellige sprog', 
og det er hendes indtryk, at de forskellige sprogbrug gav anledning til pro-
blemer og misforståelser. 
 Udover de sproglige barrierer blev samarbejdet ifølge Katya Sander 
hæmmet af, at tegnestuen tilknyttede skiftende arkitekter til opgaven på for-
skellige tidspunkter i projektforløbet. Én af tegnestuens arkitekter havde fx 
været med til det indledende møde, hvor kunstplanens idéer og intentioner 
blev fremlagt. Senere blev Katya Sander parret med en anden arkitekt, der 
ikke havde været med til denne introduktion, og Katya Sander følte ikke, at 
kunstplanens overordnede ide og de diskuterede forestillinger om hendes 
rolle i arbejdsprocessen var blevet formidlet videre til den pågældende arki-
tekt. Ifølge Sander besværliggjorde det kommunikationen og gik ud over 
kontinuiteten i samarbejdet. På den baggrund ville Katya Sander ønske, at 
det havde været den samme arkitekt, hun skulle referere til under hele forlø-
bet. 
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 Et af problemerne i samarbejdet var de forskellige tempi, arkitekt og 
kunstner arbejder i. Arkitekterne sad med ansvaret for byggeriet, og tidspres 
og afhængighed af deadlines gjorde, at mange beslutninger måtte tages hur-
tigt. Byggesagen og hele tegnestuens maskineri bevægede sig støt fremad, 
og Katya Sander blev flere gange overrasket over, at idéer, der tidligere 
havde været oppe og vende, var gået i glemmebogen – og ofte var det for 
sent at vende tilbage til dem, da der fra arkitektens side var taget beslutnin-
ger, der umuliggjorde deres gennemførelse. Katya kom fx med forslag til lys-
skakter i de enkelte lejligheder, men da arkitekterne på det tidspunkt havde 
taget beslutning om tagkonstruktionen, kunne det ikke lade sig gøre.  
Ifølge Katya Sander var de forskellige tempi og den utilstrækkelige kommu-
nikation altså medvirkende til, at det praktiske samarbejde kunne forekomme 
ineffektivt. Forløbet gik et par gange i hårdknude, hvilket blev løst ved at 
bygherrerepræsentanten trådte til og krævede fleksibilitet fra begge parter. 
Samtidig var kunstkonsulenten med til at klarlægge Katya Sanders rolle 
overfor den tilknyttede arkitekt, og Katya Sander fik kortlagt, hvad hun ikke 
længere kunne få indflydelse på. Konflikterne kunne formentlig have været 
undgået, hvis rollefordelingen havde været mere klar og kommunikationen 
bedre. 
 Ifølge Hans Christian Sørensen, der har været bygherrerepræsentant ved 
opførelsen af Kløverparken, bundede en stor del af problemerne i kunstne-
rens manglende forståelse for en byggeproces. Allerede i programfasen bli-
ver der taget beslutninger, der sjældent afviges. Det havde kunstneren ifølge 
Hans Christian Sørensen svært ved at forstå.  
 Konflikten afslører det svære i at involvere kunstneren i selve byggesa-
gen, og arkitekterne nævner det problematiske i at inddrage en kunstner i 
faser, der i realiteten kræver arkitektfaglig viden og uddannelse. Kunstneren 
har ikke indsigt i byggetekniske løsninger, ligesom kunstneren ikke kan bi-
drage med konkrete projekteringstegninger. Det skaber et misforhold, hvor 
arkitekten må påtage sig en pædagogisk rolle, hvis kunstneren ikke skal 
havne på sidelinjen. Det kræver tid, overskud og åbenhed fra arkitektens 
side, hvis kunstneren skal være med i hele forløbet.  
 Ifølge de implicerede opstod kunstprojektets fokusering på altanerne som 
led i Katya Sanders interesse for udviklingen af projektets arkitektoniske ho-
vedidé. Hun interesserede sig for boligområdets karakter og var fascineret af 
bebyggelsens placering på overgangen mellem land og by. Som græssende 
dyr i det åbne landskab skulle altanerne stå på deres tynde ben og være 
bindeled mellem bygninger og den omgivende natur. Derfor var det vigtigt, at 
altanerne kom et godt stykke væk fra bygningerne. Tanken om de løsrevne 
altaner blev imidlertid ikke gennemført i den grad, som kunstneren ønskede 
det, idet de færdige altaner kun kom et begrænset stykke væk fra facaden.  
 Katya Sanders involvering i den færdige projektering og detaljering har 
været begrænset. Katya Sander har arbejdet som konceptkunstner, mens 
det er arkitekterne, der har stået for altanernes endelige design og som har 
udviklet det modulsystem, der muliggør altanernes individuelle udformning. 
Da det først var besluttet, at Katya Sander s arbejde skulle handle om be-
byggelsens altaner, fungerede samarbejdet mere problemfrit, idet Katya 
Sander nu kunne koncentrere sig om en løsrevet del af byggeriet. Hendes 
arbejde var ikke længere i så høj grad afhængig af tegnestuens beslutnings-
processer, og samtidig krævede arbejdet med altanerne ikke den samme 
arkitektfaglige indsigt. 
 Anders Holst Jensen påpeger vigtigheden af, at arkitekternes tidsforbrug i 
forbindelse med tilknytningen af en kunstner står i forhold til økonomien. Ar-
kitekterne har således følt, at tegnestuens økonomiske kompensation har 
været alt for lille i forhold til deres reelle arbejdsindsats. "Altanerne skulle 
tegnes alligevel, men med det omfang de fik, blev der brugt meget mere tid 
end ellers", siger Steen Trudsøe Larsen fra JJW Arkitekter.  
 Anders Holst Jensen pointerer dog, at det tværfaglige samarbejde har 
været positivt. Det har ganske vist været besværligt og ført til en række kon-
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flikter, men han ser det som en lærerig, hvor den indlagte 'modstand' udfor-
drer tegnestuens rutiner og nedbryder de fastlåste grænser. "Det har været 
en meget fin afprøvning, en nedbrydning af grænser". 
 Både Katya Sander og arkitekterne lægger vægt på, at de har lært meget 
af projektforløbet og vil være bedre rustet til et lignende samarbejde en an-
den gang. Katya Sander er blandt andet blevet mere bevidst om hvilke kon-
flikter hun skulle have undgået og hvilke beslutninger hun måske skulle have 
stået mere fast på. 
Resultatet 
Beboer om kunstindsatsen i Kløverparken: "Det er en af grundene til at jeg 
har lyst til at bo her" 
Beboer i Kløverparken om altanerne: "Jeg er ikke utilfreds med dem, de er 
der bare" 
 
Både arkitekter og kunstner er enige om, at de gennem deres samarbejde 
på trods af diverse konflikter er kommet frem til et godt resultat. Arkitekterne 
udtrykker glæde over, at de sammen med Katya har skabt nogle flotte og 
anderledes altaner, som de er stolte af.  
Katya Sander er også overordnet glad for projektet. Hun synes dog, at alta-
nerne er kommet for tæt på bygningerne. Hun er bekymret for, at de skygger 
i de nedre lejligheder og tager udsynet fra de lejligheder, som altanerne til-
hører: "De skulle have ligget længere ude i terrænet, så de var forgrund til 
den flotte udsigt".  
 I den forbindelse fortæller en af beboerne, at han og hans familie var eni-
ge om, at de ikke var interesserede i en lejlighed i stueetagen, da altanernes 
ben generede udsigten. Om altanerne bemærker han videre, at han finder 
gangbroerne ulogiske. "Hvorfor skal der bruges materialer på en gangbro, 
der alligevel ligger så tæt på bygningen". Han havde hellere set, at altanerne 
var større, så de gik helt ind til facaden. Videre nævnte han, at det kunne 
virke som om, at den kunstneriske ambition var blevet udført på bekostning 
af altanernes praktiske dimension. Beboerne er dog langt fra enige om deres 
holdning til altanerne og kunstindsatsen som helhed. Nogle af de adspurgte 
beboere er yderst positive og glade for, at der er gjort noget særligt ud af de-
res bebyggelse: "Man er ikke i tvivl om, at der har været nogen inde og gøre 
en speciel indsats," siger en af beboerne. Han synes, at altanerne med de-
res anderledes former og farver tilfører bebyggelsen en 'positiv energi', og at 
det er rart, at der er noget specielt og anderledes ved bygningerne. Om alta-
nerne siger en beboer: "Bare det at de alle sammen er forskellige er da fan-
tastisk, og så er de jo flotte og hyggelige, det giver ligesom lidt ekstra over-
skud i hverdagen, der er så meget trist og kedeligt byggeri ellers".  
 På trods af problemerne forbundet med samarbejdet omkring selve byg-
ningerne på det praktiske plan er det både Anders Holst Jensens og Steen 
Trudsøe Larsens (fra JJW Arkitekter) faste overbevisning, at Katya Sanders 
bidrag ikke kun har indvirket på altanernes udformning, men at det har på-
virket bygningsudformningen generelt. "Bebyggelsen ser anderledes ud, for-
di Katya har været med (…). ikke kun altanerne men på alle mulige niveau-
er", siger Anders Holst Jensen fra JJW arkitekter. Han mener, at selve dialo-
gen med Katya Sander har indvirket på hele bebyggelsen. "Det at hun kom 
ind tidligt i projektet har haft stor indflydelse på hele projektet", siger han, og 
læger vægt på vigtigheden af, at kunstneren tilknyttes tidligt i arbejdet igen 
en anden gang. Katya Sander mener bl.a. at samarbejdet mellem arkitekter-
ne og hende selv har givet byggeriet en særlig karakter og identitet i forhold 
til mange almene boliger. Og det vækker som beskrevet genklang hos nogle 





 En tidlig involvering af kunstneren medfører en række praktiske pro-
blemer. Problemerne har blandt andet rod i faggruppernes forskelli-
ge sprog og arbejdsmetode, samt i de forskellige tempi, som arkitek-
ter og kunstnere arbejder i. Det er vigtigt, at kunstneren har indsigt i 
arkitekternes arbejdsprocesser, beslutningsprocesser og deadlines.  
 
 Både kunstner og arkitekter mener imidlertid, at samarbejdet har ført 
nye kvaliteter med sig. Arkitekterne fremhæver, at den kunstneriske 
indsats ikke kun kommer til udtryk på altanerne, men at det har haft 
positiv indflydelse på flere områder i byggeriet, sådan som det var 
intentionen i kunstplanen. 
 
 Både arkitekterne og kunstneren påpeger vigtigheden af, at alle in-
volverede kender deres egne såvel som samarbejdspartnernes rol-
ler i projektet.  
 
 Arkitekterne efterlyser en mere klar organisering fra kommunens 
side, og de påpeger, at en række faktorer omkring økonomi og an-
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svarsfordeling skal afklares bedre i fremtiden. Arkitekterne har følt, 
at de er blevet påtvunget en ekstra arbejdsindsats, som de ikke er 
blevet honoreret. Det skaber et dårligt udgangspunkt for samarbej-
det med kunstneren. Hans Christian Sørensen, der har været byg-
herrerepræsentant i den pågældende byggesag, ser tilsvarende 
kunstplanens manglende økonomi som værende problematisk. 
 
 Det har været svært for kunstneren at fungere som 'grus i maski-
nen', sådan som kunstplanen lægger op til. Katya Sander nævner 
arkitekternes tidsmæssige og økonomiske pres som årsag.  
 
 Det har været vigtigt for samarbejdet mellem kunstner og arkitekter, 
at arkitekter fik mulighed for at vælge mellem en række kunstnere. 
 
 Arkitekten har det overordnede ansvar for byggeriet, hvilket gør for-
holdet mellem kunstner og arkitekt ulige.  
 
 Idéen om kunst i boligområder har opbakning blandt de adspurgte 
beboere. Nogle lægger vægt på, at de ikke er interesserede i traditi-
onelle kunstværker som fx skulpturer eller facadeudsmykning, men 
at de foretrækker en generel forskønnelse af bebyggelsen - hvilket 
er i tråd med kunstplanens intention. 
 
 Det er vigtigt, at de arkitekter, der har indsigt i kunstplanens intentio-
ner og som har forhandlet rollefordelingen med kunstneren på plads 
indledningsvis, sørger for at kommunikere deres viden videre til de 
personer, der efterfølgende tilknyttes projektet. Det optimale er, at 
en gennemgående arkitekt er tilknyttet i hele projektforløbet.  
 
 Kommunens kunstkonsulent har haft en vigtig rolle i forbindelse med 
konfliktløsning i samarbejdet mellem arkitekter og kunstner.  
 
 Katya Sander blev foreslået som kunstner af kommunens kunstkon-
sulent. Arkitekterne kendte Katya Sanders arbejde, og syntes at det 







Landskabsarkitekt: Ib Asger Olsen1 
Kunstner: Nils Norman  
Bygherre: Roskilde Kommune 
Beskrivelse 
Landskabet 
Broen forbinder Trekroners nye boligbebyggelser med Roskilde Universi-
tetscenter. Den spænder over den kunstigt anlagte universitetssø, og sam-
men med to anlagte øer opdeler den søen i to. Landskabet omkring broen er 
tænkt som et mødested mellem boligbebyggelsens beboere og universite-
tets brugere.  
Kunstprojektet 
Broen er 80 meter lang og 5 meter bred, og den hæver sig 40 cm over grun-
den. Den er udført i eg og lærketræ, og på selve hovedbroen er en stribe af 
'følgespots' nedfældet i belægningen. Det har været kunstnerens intention at 
gøre broen til mere end blot en simpel ganglinie. Broen er tænkt som et of-
fentligt rum, der skal indbyde til interaktion mellem dens forskellige brugere. 
Broen fordeler sig med et antal fangearme ud i landskabet, og den inddrager 
dermed de to øer og det omkringliggende vand i forsøget på at skabe et 
samlingssted for bydelens beboere og de studerende fra Roskilde Universi-
tetscenter. 
Kunstprojektets tilknytning og økonomi 
En broforbindelse indgik allerede i den oprindelige masterplan for området, 
og da ideen om at tilknytte en kunstner til udformningen af broen opstod, var 
kommunens tekniske forvaltning allerede langt henne i projekteringen af 
broen. Kunstkonsulenten pegede på Nils Norman som kunstner, og plan-
lægningsafdelingen afsatte 180.000 kroner til Normans honorar. Den øvrige 
finansiering skulle findes indenfor det eksisterende budget på 500.000 kro-
ner. Kunstneren afleverede imidlertid et forslag til en broforbindelse, der ville 
koste 3 millioner kroner at realisere, og teknisk forvaltning valgte derfor at 
arbejde videre med en traditionel bro. Planlægningsafdelingen ansøgte dog 
samtidig om eksterne midler til realisering af forslaget. Lokal og Anlægsfon-
den og Statens Kunstfond bevilgede hver 1 million kroner, mens kommunen 
finansierede den sidste million. 
                                                     




Der var allerede i den begyndende fase uenighed i kommunens forskellige 
forvaltninger om broforbindelsens udformning: I planlægningsafdelingen in-
sisterede de på at tilkoble en kunstner til broprojektet, mens de i den tekni-
ske forvaltning i princippet var færdige med planlægningen og allerede hav-
de forhandlet med underleverandører. Det har efterfølgende givet anledning 
til en række konflikter mellem kommunens forskellige parter. 
 Landskabsarkitekt Ib Asger Olsen havde udarbejdet planen for søområ-
det inden kunstneren blev tilkoblet, og broprojektet blev efterfølgende udvik-
let i samarbejde mellem kunstneren og landskabsarkitekten. Nils Norman 
blev inviteret til at deltage i projektet af kunstkonsulenten og Roskilde kom-
mune. Hans modtagelse af kunstplanens idéer var positiv, og han fandt am-
bitionen relevant, forståelig og i overensstemmelse med hans egen kunst-
praksis. Nils Norman interesserer sig for at skabe steder med social interak-
tion, og han har tidligere beskæftiget sig med lignende projekter, bl.a. i for-
bindelse med byggelegepladser. Han var dog skeptisk overfor om der i reali-
teten var økonomi og politisk vilje til at gennemføre projektet.  
Intentioner 
Da Nils Norman blev tilknyttet projektet havde Ib Asger Olsen allerede teg-
net et projekt, hvor der var terrasser i vandet med plads til caféer og andre 
former for ophold. Det krævede derfor åbenhed fra hans side, da en kunst-
ner blev tilkoblet i sidste øjeblik. Nils Normans holdt imidlertid fast i mange af 
landskabsarkitektens ideer, ikke mindst i de ideer, der var blevet forkastet 
med rationelle eller økonomiske begrundelser. Det var således Normans mål 
at udfordre begrænsningerne i en kompromissøgende og rationel planlæg-
ning. Det skete ikke mindst, da han fremlagde et forslag til en broforbindelse, 
der var 7 gange dyrere end budgetteret.  
 Det er Normans overbevisning, at der skal tænkes anderledes, hvis der 
skal skabes levende og udfordrende mødesteder for mennesker. Det nor-
malt umulige skal udfordres for at skabe løsninger, der ikke kun er begrun-
det i funktionalitet og økonomi. Den aktuelle broforbindelse er derfor heller 
ikke alene tænkt som et trafikalt bindeled over en sø. Broen skal samtidig 
fungere som del af et stort lege- og motionsområde med rige muligheder for 
møder mellem mennesker. 
Proces 
Til trods for sin sene indtræden oplevede Nils Norman at Ib Asger Olsen 
som landskabsarkitekt var meget åben og positiv over det tværfaglige sam-
arbejde. Ib Asger Olsen så det som sin rolle at støtte og hjælpe kunstneren 
med at realisere hans tanker omkring projektet, og han påtog sig styringen 
af projektet, da det i sidste ende var ham der havde det overordnede ansvar.  
 På den måde opstod der et hierarki mellem kunstneren og landskabsarki-
tekten, og der var en gensidig forståelse af den interne rollefordeling. Ib As-
ger Olsen påtog sig opgaven med at sætte kunstneren ind i de beslutninger, 
der allerede var truffet, og Nils Norman oplevede det som en stor hjælp, at Ib 
Asger Olsen også tog sig tid til at sætte ham ind i landskabsarkitektens sær-
lige viden.  
 Da Nils Norman i starten havde været ude og se stedet tog han tilbage til 
sin arbejdsplads i London, hvor han skitserede på broen. Han var tilbage 5 
gange i forløbet, blandt andet for at holde møder med Ib Asger Olsen. Ud-
over disse møder foregik deres samarbejde og korrespondance pr e-mail. 
Nils Norman kom med idéer og forslag, og landskabsarkitekten fungerede 
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som rådgiver, der vurderede de praktiske og tekniske mulighederne for at 
realisere forslagene. Den overordnede idé omkring broen kom fra kunstne-
ren, mens øerne og mange af de vigtige detaljer blev løst i samarbejde.  
Projektet har som beskrevet været præget af et dobbelt ejerskab i Roskilde 
Kommune. Ideen om kunstprojektet opstod i planlægningsafdelingen, mens 
realiseringen af en broforbindelse har hvilet på Teknisk Forvaltning. De to 
forvaltninger har været uenige om nødvendigheden af en særligt udformet 
broforbindelse, og flere af de involverede har følt at projektet i perioder har 
fungeret som internt 'prygeltræ' mellem de to forvaltninger. Det har skabt 
usikkerhed og ekstra arbejde for mange af de implicerede parter. 
Resultat 
Det har uden tvivl virket som en provokation på mange, at Nils Normans pro-
jektforslag i den grad så stort på de økonomiske rammer, men når man i dag 
ser resultatet må man glæde sig over, at det nye byområde ved Trekoner 
har fået denne fine tilføjelse. Planlægningsafdelingens insisteren på projek-
tet og Nils Normans kompromisløshed og udfordring af den kommunale va-
netænkning har båret frugt. Der er skabt et sted, der kan udvikles som et na-
turligt samlingssted for bydelens kommende brugere.  
 Nils Norman udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet såvel som med 
det endelige resultat. Han glæder sig over, at det er lykkedes at skabe et al-
ternativ til de rationelle løsningstyper, der ofte opstår som resultat af kom-
promissøgende planlægning. Og i tråd med kunstplanens ideer fremtræder 
broen ikke som et traditionelt 'værk'. Den nye bro indbyder til brug på mange 
måder, og de funktionelle, sociale, landskabelige og æstetiske målsætninger 
blevet indarbejdet i en helhed.  
 Og det lader til, at der er skabt et sted, hvor beboerne har lyst til at ophol-
de sig. Ansigterne lyser op hos en række af de adspurgte beboere, når 
snakken falder på broforbindelsen. "Den kunne jeg godt finde på at tage folk 
med ned og se", siger en beboer, for hvem det er forbundet med status at 
have den slags kunstprojekter liggende i sit boligområde. Beboerne lægger 
vægt på, at den nye broforbindelse 'ikke bare er en bro'. "Jeg tror bestemt 
det er et sted man gerne vil sætte sig ned og få lidt fred og ro, og nyde van-
det", siger en af beboerne eksempelvis. Flere giver udtryk for at de finder 
broen flot, og at de samtidig ser den som et sted, de vil bruge aktivt som en 
del af deres bydel. "Jeg synes der er rigtigt flot dernede", siger en beboer, 





 Samarbejdet mellem landskabsarkitekten og kunstneren synes at 
være gået upåklageligt. Det har dels grund i Ib Asger Olsens åben-
hed, dels i at den interne rollefordeling har været veldefineret fra 
starten.  
 
 Det har været gavnligt for processen og det endelige resultat, at 
landskabsarkitekten tog sig tid til at sætte kunstneren ind i en række 
problemstillinger, der hørte hans fagområde til. Når man kommer fra 
forskellige fagområder er det vigtigt at indføre sin partner i ens ar-
bejdsfelt og de tilhørende procedurer. 
 
 Nils Norman foreslår, at kunstneren i fremtiden inddrages tidligere i 
processen. Det skal dog bemærkes, at resultatet lever op til kunst-
planens intentioner.  
 
 Der skal naturligvis være plads til forskellige opfattelser i kommunen, 
mens ideerne og planerne udvikles. Når realiseringen går i gang og 
eksterne fagfolk engageres er det imidlertid vigtigt, at der er fælles 
fodslag i kommunens forskellige afdelinger om det overordnede mål. 
Forskellige opfattelser og visioner internt i kommunen skaber utryg-
hed blandt de involverede og gør det svært at gennemskue kommu-






De fire undersøgte eksempler viser på hver deres måde vigtigheden af en 
klar og målrettet kommunikation. Det gælder på flere niveauer og på forskel-
lige tidspunkter i processen. Det er vigtigt, at kunstplanens intentioner bliver 
klart og målrettet introduceret til alle involverede parter gennem hele forlø-
bet.  
 Indledningsvis skal kunstkonsulenten og kommunen formidle ideerne bag 
kunstplanen til bygherre og fagfolk. Her etableres udgangspunktet for et 
frugtbart samarbejde mellem arkitekt og kunstner og for deres velvilje til at 
efterstræbe kunstplanens intentioner. Hvis der allerede her opstår misforstå-
elser, er der risiko for at de forplanter sig og påvirker det tværfaglige samar-
bejde efterfølgende. I Solparken førte misforståelser mellem kunstkonsulen-
ten og landskabsarkitekten, der ikke ønskede at efterleve kunstplanens in-
tentioner, til en konflikt. Det gav et dårligt udgangspunkt for kunstnerens 
samarbejde med arkitekt og landskabsarkitekt.  
 Kommunen skal i den forbindelse være opmærksomme på risikoen for, at 
både bygherrer og arkitekter føler, at de får kunstplanen presset ned over 
hovedet. Det forhold, at kunstplanen ikke bakkes op med økonomiske res-
sourcer forstærker dette forhold. Det er vigtigt for udviklingen af frugtbare 
samarbejder, at alle parter forstår kunstplanen og at de ser det som en ud-
fordring at deltage engageret. Her har kommunen en væsentlig opgave, og 
det er i den forbindelse ønskeligt, at kunstplanens intentioner præsenteres 
for bygherre og arkitekter så tidsligt som muligt. 
 Kommunikationen mellem de involverede fagfolk er ligeledes afgørende. 
Det er vigtigt, at arkitekttegnestuerne sørger for, at alle de medarbejdere, 
der på skift deltager i projektet, bliver indført i samarbejdets rollefordeling og 
om projektets og kunstplanens overordnede ideer. Som rapporten har vist 
flere eksempler på, er det vigtigt, at arkitekterne tager sig tid til at klarlægge 
tegnestuens arbejdsgange og byggeprojektets tidsfaser overfor kunstneren. 
Arkitekterne har det overordnede ansvar, og da de er pressede både tids-
mæssigt og økonomisk, er der fare for, at kunstnerens kritiske spørgsmål og 
kreative tankeeksperimenter kan blive et irritationsmoment. Samarbejdet 
kræver en faglig åbenhed og nysgerrighed fra alle de involverede.  
 Som led i formidlingen mellem arkitekter og kunstner har det virket positivt 
i de tilfælde, hvor arkitekterne har sat kunstneren ind i tegnestuens praksis. 
Det kræver imidlertid, at de økonomiske og tidsmæssige rammer er tilfreds-
stillende.  
 De undersøgte eksempler har det til fælles, at kunstnerne før eller siden 
er endt med at udforme et delelement i bebyggelsen. Det afslører, at der til 
trods for kunstplanens intentioner om et tæt samarbejde mellem kunstnere 
og arkitekter (og til trods for kunstnernes og arkitekternes velvilje og enighed 
i kunstplanens intentioner) er et stykke vej før kunstneren for alvor bliver en 
del af det samlede bygningsprojekt.  
 Alle parterne i tre af projekterne (Solparken, Kartoffelrækkerne og Broen) 
nævner, at det kunne have været interessant, hvis kunstnerne var blevet 
inddraget tidligere i forløbet. Og arkitekterne bag Kløverparken lægger vægt 
på, at kunstnerens indsats har haft positiv indflydelse på udformningen af 
boligbyggeriet bredt – ikke kun i forbindelse med udformningen af kunstpro-
jektets altaner. Samarbejdet omkring Kløverparken afslører imidlertid, at den 
tidlige inddragelse af kunstneren kan være problematisk. Mødet mellem 
kunstnerens og arkitekternes forskellige sprog og arbejdsmetoder kan såle-
des være konfliktfyldt, og hvis kunstneren inddrages tidligt i processen stiller 
det derfor store krav til kommunikationen.  
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 Andre eksempler viser, at der også kan være fordele ved at vente med at 
inddrage kunstneren, til der ligger et skitseprojekt eller en plan, som kunst-
neren kan spille op imod. Rollefordelingen bliver mere klar, og arbejdsind-
satsen koncentreres omkring det endelige kunstprojekt fra start. I udviklin-
gen af Solparken fandt kunstneren det eksempelvis positivt, at hun fik stillet 
en afgrænset opgave, så hun kunne arbejde i sit eget tempo og ikke var af-
hængig af tegnestuens tidspres og arbejdsgange.  
 I bestræbelsen på at opnå beboernes velvilje er det afgørende, at kunst-
planens intentioner og kunstneres visioner formidles til beboerne. Manglen-
de information kan føre til destruktive myter om kunstindsatsen blandt bebo-
erne. Det afsløredes i forbindelse med det gennemførte fokusgruppeinter-
view blandt beboerne i Solparken. Stemningen blandt de fremmødte beboe-
re var meget negativ, og det viste sig, at beboerne troede, at kunstprojektet 
havde været langt dyrere, end det reelt var tilfældet. De fremmødte beboere 
var usædvanlig enige om deres negative indstilling til kunsten. "Jeg er ikke 
glad for det", sagde én af beboerne, og "jeg ville da hellere have haft noget 
andet, noget rigtig kunst", var den negative kommentar fra en anden. Kunst-
projektet var tydeligvis blevet et irritationsmoment.  
 Igennem hele mødet var stemningen præget af en negativ holdning fra 
beboernes side, og en lang række misforståelser omkring kunstplanens in-
tentioner kom til udtryk. Efter interviewet tog situationen imidlertid en drej-
ning. Kunstkonsulenten, der var inviteret med til mødet, og som var blevet 
bedt om at forholde sig tavs under selve interviewet, fik mulighed for at kaste 
lys over projektet og et rettede en række faktuelle misforståelser. Og nok så 
vigtigt fortalte hun om kunstplanens intentioner: Om ønsket om at tilføre Sol-
parken nogen særlige kvaliteter, og om bestræbelsen på at ofre nogen eks-
tra ressourcer på bebyggelsen, så den skiller sig ud og bliver 'noget mere' 
end andre almene bebyggelser. Og om kunstnerens engagement og om 
hendes arbejde med personligt at være til stede og skære fliser og lægge 
brosten. Stemningen blandt beboerne ændrede sig drastisk, og beboerne 
blev langt mere imødekommende over for de kunstneriske idéer.  
 Det kan undre, at kunstplanens intentioner og kunstnerens visioner ikke 
er blevet kommunikeret til beboerne langt tidligere. Der er gjort en ekstra 
indsats og brugt mange ressourcer til glæde for bebyggelsen, og den indsats 
bør beboerne selvfølgelig have indsigt i. Kunstkonsulentens rolle i forbindel-
se med fokusgruppeinterviewet vidnede om, at kunstplanens praksis er en 
god historie, der er værd at fortælle videre til beboerne.  
 Det er værd at bemærke, at 'kunst' i de fremmødte beboeres øjne er for-
bundet med status. De interviewede beboere i Solparken forstod derfor ikke, 
hvorfor kunsten var placeret i græsplænen, hvor den ikke var særlig synlig – 
og oven i købet ødelagde brugsværdien af de få græsarealer, der er i be-
byggelsen.  
 Det er kunstplanens intention, at kunstprojekterne ikke skal tage form af 
løsrevne 'værker', men at de skal optræde som en integreret del af bebyg-
gelsens arkitektur. Det indebærer, at kunsten kan indvirke på arkitekturens 
funktionelle indhold. "Jeg synes det er ærgerligt, at de har ødelagt halvdelen 
af vores græsplæne", sagde en af beboerne således om den brostensbelag-
te sti på Solparkens friarealer. Det er helt afgørende, at kunstindsatsen ikke 
etableres på bekostning af bebyggelsens funktionelle kvaliteter. Ellers vil 




Konklusion og anbefalinger 
Fra Roskilde Kommunes side har det været intentionen at skabe et anderle-
des boligområde med en særlig identitet. I den forbindelse er kunsten blevet 
inddraget, idet kunstindsatsen har haft to overordnede målsætninger:  
 
1. Dels har det været målet, at samarbejdet mellem kunstnere og arki-
tekter skal føre til, at der stilles spørgsmålstegn ved en lang række 
nedgroede forestillinger i byggeriet, med det formål, at det standar-
diserede byggeri tilføres nogen 'skæve' elementer, der kan udgøre 
en 'forskel'. Kunstneren tænkes i den sammenhæng som 'grus i ma-
skineriet', der kan påvirke rutiner og arbejdsgange, der gennem flere 
årtier er blevet udviklet blandt byggeriets parter såvel som i kommu-
nens planmyndigheder gennem årtier.  
 
2. Dels har det været målet at bryde med den traditionelle brug af 
kunst i nyere boligområder. I Trekroner skal kunsten ikke fremstå i 
form af løsrevne 'værker'. Kunstplanen lægger op til, at kunstnerne 
skal involveres allerede i den tidlige skitsefase, så kunstindsatsen 
kan blive en integreret del af bebyggelsen.  
 
I den foreliggende undersøgelse er der ikke noget, der tyder på, at den før-
ste af disse målsætninger er lykkedes. Kunstnerne har ganske vist i et af de 
undersøgte eksempler ageret grus i maskineriet, og har været tæt involveret 
i arkitekternes arbejdsgange. Det har været arbejds- og ressourcekrævende 
for de involverede, og det har ført til frustrationer, når kommunikationen er 
kikset eller når faglighedernes forskellige opfattelser har ført til misforståel-
ser. Der er imidlertid ikke noget i de undersøgte cases der peger på, at det 
har ført til egentlig nytænkning på byggeriets område, og resultatet af kunst-
indsatsen synes alene at være til stede i de konkrete kunstprojekter. Ambiti-
onen om at ville påvirke de grundlæggende arbejdsgange og handlemønstre 
i rationelt byggeri er da også så omfattende, at den næppe kan løses under 
de betingelser, der er til stede i Trekoner. Den slags ambitioner hører hjem-
me i større udviklingsprojekter, og kan ikke løses under de økonomiske og 
tidsmæssige rammer, der er til stede i boligbyggeri som i Trekroner. De 
overordnede rammer giver ikke mulighed for tilstrækkelige eksperimenter 
med nye arbejdsmetoder etc., og i de fleste tilfælde er der derfor også hurtigt 
sket en arbejdsdeling, hvor kunstneren har fået tildelt en opgave på en sær-
lig del af bebyggelsen. 
 Kunstplanens anden målsætning er langt mere vellykket, og den vil med 
held kunne videre udvikles i fremtidigt boligbyggeri. Både blandt de involve-
rede fagfolk og blandt flere af de adspurgte beboere er der enighed om, at 
kunstindsatsen har tilført Trekroner en række særlige kvaliteter. Kunstnerne 
har med deres tilstedeværelse sat tydelige fingeraftryk på det synlige resul-
tat. Det er dog karakteristisk, at alle kunstprojekterne er blevet udviklet i form 
af delelementer udenfor bygningen. Det viser, hvor svært det er at inddrage 
kunstneren i udviklingen af selve byggeriet.  
 Målet har været øget livskvalitet for områdets beboere. I nogle af projek-
terne synes denne målsætning at være lykkedes. Flere beboere giver såle-
des udtryk for, at kunstindsatsen i fx Broen og Kløverparken tilfører området 
noget særligt, der bringer glæde i hverdagen. I modsætning hertil giver de 
interviewede beboere i Solparken udtryk for en negativ holdning til kunstpla-
nens resultater. På baggrund af de gennemførte (få) beboerinterview er der 
dog ikke grundlag for at sige noget generelt om beboernes holdning til kun-
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sten i området. Under alle omstændigheder er det for tidligt at sige noget 
endeligt om resultatet og at vurdere, hvorvidt kunstplanen har bidraget til en 
særlig identitet for boligområdet. Det må anbefales, at der igen om 5-10 år 
udføres en evaluering af beboernes indstilling til kunstprojekterne. Det er en 
af kunstplanens intentioner at skabe fortællinger, og det kræver tid for fortæl-
lingerne at opstå. 
 
På baggrund af undersøgelsen kan der opstilles følgende anbefalinger: 
 Der er skabt interessante kvaliteter i Trekroners møde mellem 
kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter, og der er god grund til 
at fortsætte de igangsværende bestræbelse. I den forbindelse an-
befales det, at der i fremtidige projekter satses på den del af kunst-
planens intentioner, der handler om at skabe kunst som en integre-
ret del af boligbyggeriets arkitektur.  
 
 Kunstnere bør inddrages allerede i den tidlige skitsefase. Arkitekter 
og kunstnere må imidlertid gøre sig klart, at samarbejdet kan være 
krævende, og de skal være bevidste om deres forskellige arbejds-
tempi. 
 
 I flere af de undersøgte projekter blev bygherrer og arkitekter først 
opmærksomme på kunstplanens eksistens i sidste øjeblik. Det un-
dergraver mulighederne for et vellykket og engageret samarbejde. 
Kommunen skal vægte kunstplanen og gøre opmærksom på dens 
eksistens fra første færd. 
 
 Det er vigtigt, at kommunen holder fast i kunstplanens intentioner i 
hele forløbet. Det kræver, at kommunens ansatte er engagerede i 
kunstplanens gennemførelse. Flere af de implicerede arkitekter og 
bygherre har oplevet, at de forskellige kommunale afdelinger og 
embedsmænd har ageret meget forskelligt i forhold til kunstplans in-
tentioner. Kommunen skal blive bedre til selv at efterleve kunstpla-
nens intentioner. Det kan ske ved at kunstplanens gennemførelse 
vægtes og ved at de ansatte informeres, så planens intentioner gø-
res tydelig for enhver. 
 
 Indflytterne i Trekroner bør informeres om den indsats, der gennem 
det kunstneriske arbejde er gjort, for at skabe særlige kvaliteter i de-
res bebyggelse. Det kan være helt afgørende for beboernes vurde-
ring af deres boligområde. Både kunstkonsulenten og den aktuelle 
kunstner bør involveres i dette vigtige formidlingsarbejde. 
  
 Hvis der findes en beboergruppe ved opførelsen af boligbyggeriet, 
bør denne inddrages i udviklingen af kunstprojektet. I den forbindel-
se bør rollefordelingen mellem beboere og fagfolk gøres klart, så 
beboerne er klar over rækkevidden af deres indflydelse. Beboerne 
skal ikke agere formgivere. 
  
 Det bør overvejes, hvordan det undgås, at snævre økonomiske 
rammer bremser arkitekterne i deres involvering i samarbejdet med 
kunstneren. 
 Det tværfaglige samarbejde, hvor store økonomiske interesser er 
på spil, kan let føre til konflikt. Der skal fra kommunens side udar-
bejdes en model for konfliktløsning i tilfælde, hvor samarbejdet går i 
hårdknude. 
 
 Kunstkonsulenten har en vigtig rolle ved introduktionen af kunstpla-
nen for de involverede kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter. 
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Det er vigtigt, at konsulenten er bevidst om de 'ligtorne', som kan 
ligge til hindring for et godt samarbejde. 
 
 Den interne rollefordeling i samarbejdet mellem arkitekt, landskab-
sarkitket og kunstner skal fastlægges fra starten.  
 
 Arkitekterne skal bruge tid på at kortlægge tegnestuens arbejdspro-
cesser og konsekvensen af de forskellige tidsfaser for den involve-
rede kunstner. Der ligger tilmed en opgave i at sætte kunstneren ind 
i en række praktiske forhold omkring byggeri. 
 
 Kunstprojekter, der integreres i en boligbebyggelse, vil ofte blive en 
del af funktionelle anlæg. Det er afgørende, at kunsten ikke går ud 
over brugsmæssige kvaliteter i bebyggelsen, da beboernes irritation 
i så fald vil overskygge kunstens øvrige kvaliteter. 
 
 Fra arkitekternes side bør den samme nøgleperson være tilknyttet 
kunstprojektet fra start til slut. Det er tilmed vigtigt, at den projekte-






Trekroner er et nyt boligområde i udkanten af Roskilde. 
Roskilde Kommune har ladet en kunstplan for området 
udfærdige. Det er sket med henblik på at skabe gode op-
levelser for de nye beboere og for at give boligområdet 
en særlig identitet. Med denne rapport evalueres samar-
bejdet mellem kunstnere, arkitekter og landskabsarkitek-
ter i fi re udvalgte projekter, og beboernes modtagelse af 
kunstplanens resultater kortlægges. 
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